

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказ от 09.04.2021 г. № 112/1

Директор  Х.М. Чунтыжев



ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленности
“Точка роста”
на базе МБОУ СОШ № 37 им. Л.В. Кондратьева п. Тюменский
в 2021 году

№ № п/п	Мероприятия	Контрольные показатели	Сроки выполнения	Ответственные
	Создание на сайте ОУ вкладки “Точка роста”	информация на сайте ОУ	апрель 2021 г.	Н.М. Антипенко, зам.директора по УВП
	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) центра “Точка роста”	приказ, размещение на сайте ОУ	апрель 2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор
	Разработка и утверждение Дорожной карты по созданию и функционированию центра “Точка роста”	приказ, размещение на сайте ОУ	апрель 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра “Точка роста”
	Разработка и утверждение Положения о функционировании центра “Точка роста”	приказ, размещение на сайте ОУ	апрель 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра “Точка роста”
	Определение помещений ОУ для расположения центра “Точка роста”	приказ, размещение на сайте ОУ	апрель 2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор Н.М. Антипенко, зам.директора по УВР Ю.А. Деева, зам.директора по УВР Р.О. Ачмизов, зав.хоз.
	Разработка и согласование дизайн-проекта центра “Точка роста”	заключение контракта	апрель-август 2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор Н.М. Антипенко, зам.директора по УВР Ю.А. Деева, зам.директора по УВР

				И.С. Лукьянова, экономист
	Определение перечня программ, разработка и корректировка образовательной программы ОУ	размещение программ на сайте ОУ	июнь-август 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра, учитель химии и биологии А.Ю. Потехина, учитель физики Н.М. Антипенко, зам.директора по УВР
	Разработка рабочих программ по предметам (химия, биология, физика)	размещение программ на сайте ОУ	август-сентябрь 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра, учитель химии и биологии А.Ю. Потехина, учитель физики Н.М. Антипенко, зам.директора по УВР
	Разработка программ внеурочной деятельности (естественно-научной направленности) и программ дополнительного образования ¹	размещение программ на сайте ОУ	август-сентябрь 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра, учитель химии и биологии А.Ю. Потехина, учитель физики
	Определение состава педагогических работников	прохождение КПК, получение свидетельств	апрель-август 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра, учитель химии и биологии А.Ю. Потехина, учитель физики
	Оформление площадок центра “Точка роста” в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ (ремонт помещений, закупка мебели, брендинг)	контроль проведения работ	август-декабрь 2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор Р.О. Ачмизов, зав.хоз. И.С. Лукьянова, экономист
	Получение оборудования центра “Точка роста”	наличие оборудования	август-декабрь 2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор Р.О. Ачмизов, зав.хоз. И.С. Лукьянова, экономист М.А. Щербань, рук-ль центра,

¹ После переоформления лицензии

				учитель химии и биологии А.Ю. Потехина, учитель физики
	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок центра “Точка роста” к открытию	фотоотчёт	по запросу	М.А. Щербань, рук-ль центра
	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре “Точка роста” на 2021-2022 учебный год	план	август 2021 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра
	Начало работы центра, торжественное открытие	информационное освещение на сайте ОУ	сентябрь-октябрь 2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор М.А. Щербань, рук-ль центра
	Внесение изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности – введение дополнительного образования	лицензия	до 31.12.2021 г.	Х.М. Чунтыжев, директор
	Внедрение программ дополнительного образования	информационное освещение на сайте ОУ	январь 2022 г.	М.А. Щербань, рук-ль центра, учитель химии и биологии А.Ю. Потехина, учитель физики
	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (контрольных показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центра “Точка роста”	подготовка отчётной документации	сентябрь 2021 – май 2022 гг.	Щербань М.А., рук-ль центра